

Lot 0 : Gestion de projet

# Lot	0	Nom du lot	Gestion de projet
Responsable	LRI	Participants	Membres des organes de management du projet
Objectif : Assurer la gestion administrative, financière et technique du projet.			

La gestion technique est coordonnée au niveau du comité de Pilotage du projet et est assumée au jour le jour par les responsables de lot. Elle consiste à :

- suivre les réalisations des partenaires afin que les délais soient respectés et coordonner le travail entre les différents lots
- collecter les informations nécessaires au suivi de l'avancement du projet,
- préparer et valider les comptes rendus intermédiaires semestriels d'avancement ainsi que le rapport final,
- créer un site Web et veiller à sa mise à jour régulière,
- diffuser les résultats au travers de publications dans des conférences.

La gestion administrative et financière du projet concerne le Comité de Pilotage. Elle consiste à :

- organiser les réunions : rédaction et diffusion de l'ordre du jour, des comptes rendus, réservation de salles, etc.
- mettre à jour le contrat si nécessaire,
- suivre les dépenses.