

Diagramme d'enchaînement des tâches

Le diagramme ci-dessous donne une vue synthétique des dates de début et de fin des tâches par sous-lot, ainsi que les principaux partenaires impliqués dans chaque sous-lot.

N° du sous-lot	Libellé du sous-lot	T0 + 6	T0 + 12	T0 + 18	T0 + 24	T0 + 30	T0 + 36
1.1	Mise au point d'outils d'extraction de concepts et de relations	IRIT et LIUPPA (COGIT/LIUPPA pour expertise sur specs et validation)					
1.2	Enrichissement d'une ontologie existante à partir de textes à l'aide des outils d'extraction et à partir de ressources lexicales		IRIT, LIUPPA et LRI (et COGIT/LIUPPA pour validation)				
1.3	Restructuration d'ontologie				LRI, IRIT (et COGIT pour validation)		
2.1	Alignement et fusion d'ontologies à divers niveaux de richesse	LRI (et COGIT pour validation)					
2.2	Réconciliation d'instances pour l'alignement d'ontologies			LRI et COGIT			
2.3	Analyse des différences entre ontologies pour faire ressortir les différences de point de vue sous-jacentes				LRI et COGIT		
3.1	Indexation automatique de contenu de documents		LIUPPA				
3.2	Intégration et accès aux schémas de bases de données et validation	COGIT					
3.3	Mise en ligne des ontologies réalisées					COGIT	