

## Liste des livrables

	<b>Libellé du livrable</b>	<b>Type</b>	<b>Responsable</b>	<b>Partenaires participants</b>	<b>Date</b>
0	Site web du projet – Mise en place au plus tard 6 mois après le démarrage du projet et mise à jour au moins semestrielle	Web	Coordonnateur	Tous	T0+6
1	Mise au point d'outils d'extraction de concepts et de relations	Rapport intermédiaire	IRIT	IRIT, LIUPPA, COGIT	T0 + 12
2	Alignement d'ontologies	Rapport intermédiaire	LRI	LRI	T0 + 12
3	Mise au point d'outils d'extraction de concepts et de relations	Module logiciel (V1)	IRIT	IRIT, LIUPPA, COGIT	T0 + 18
4	Enrichissement d'une ontologie existante à partir de textes à l'aide des outils d'extraction et à partir de ressources lexicales	Module logiciel	IRIT	IRIT, LIUPPA, LRI, COGIT	T0 + 18
5	Intégration et accès aux schémas de bases de données	Rapport intermédiaire	COGIT	COGIT	T0 + 18
6	Indexation automatique de contenu de documents	Rapport intermédiaire	LIUPPA	LIUPPA	T0 + 18
7	Mise au point d'outils d'extraction de concepts et de relations	Rapport final Module logiciel (V2)	IRIT	IRIT, LIUPPA	T0 + 24
8	Alignement d'ontologies	Rapport final Module logiciel	LRI	LRI	T0 + 30
9	Enrichissement d'une ontologie existante à partir de textes à l'aide des outils d'extraction et à partir de ressources lexicales	Rapport final Module logiciel	LRI	IRIT, LRI	T0 + 30
10	Réconciliation d'instances pour l'alignement d'ontologies	Rapport final Module logiciel	LRI	LRI	T0 + 30
11	Restructuration d'une ontologie construite automatiquement <sup>1</sup>	Module logiciel	LRI	LRI	T0 + 36
12	Analyse des différences entre ontologies pour faire ressortir les différences de points de vue sous-jacentes <sup>10</sup>	Module logiciel	COGIT	COGIT, LRI	T0 + 36
13	Intégration et accès aux schémas de bases de données <sup>10</sup>	Module logiciel	COGIT	COGIT	T0 + 36
14	Indexation automatique du contenu des documents <sup>10</sup>	Module logiciel	LIUPPA	LIUPPA	T0 + 36
15	Constitution, alignement, comparaison et exploitation d'ontologies géographiques hétérogènes	Logiciels expérimentaux, site web, Rapport final	Coordonnateur	Tous	T0 + 36
16	Diffusion scientifique	Publications	Coordonnateur	Tous	Tout au long du projet

<sup>1</sup> Le rapport final du sous-lot est intégré au rapport final du projet rendu à la même date.

